


Making Of : Low-tech Lab Grenoble

 Low-tech Lab Community



https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Making_Of:_Low-tech_Lab_Grenoble

Dernière modification le 24/06/2024

 Difficulté **Moyen**

 Durée **66 mois**

 Coût **0 EUR (€)**

Description

Retour d'expérience sur le montage de l'association Low-tech Lab Grenoble, ayant pour but de diffuser la philosophie et les savoir-faire low-tech sur le territoire isérois.

Sommaire

Sommaire

Description

Sommaire

Introduction

Étape 1 - Les grandes lignes

Étape 2 - Les objectifs & missions

Étape 3 - Les Phases territoriales : 1-Emergence

Étape 4 - Les Phases territoriales : 2-Structur'actions

Étape 5 - Les Phases territoriales : 3-Communs

Étape 6 - La Gouvernance

Étape 7 - Focus sur une action : Low-tech Tour Grenoble

Étape 8 - Focus sur une low-tech : Le cuiseur à bois

Étape 9 - Focus sur un élément d'organisation : Les réunions mensuelles

Étape 10 - Focus outils numériques

Étape 11 - Focus sur un événement : Conférence de Corentin de Chatelperron

Commentaires

Introduction

Ce document a pour but de présenter l'émergence, la construction et l'état actuel de l'association Low-tech Lab Grenoble afin d'inspirer et d'aider les autres communautés.

C'est un retour d'expérience et non pas un modèle unique, prenez ce qui vous plait, construisez votre propre expérience, et communiquez dessus !

📄 Making_Of_-_Low-tech_Lab_Grenoble_Statuts_Low-tech_Lab_Grenoble_28_09_2020.pdf

Étape 1 - Les grandes lignes

Création : 08 Janvier 2019

Structure juridique : Association Loi 1901 (reconnue d'intérêt général depuis 2023)

Siège social : 48 avenue Washington 38000 Grenoble

Local : Un local mis à disposition par la mairie (Local Associatif Chatelet) depuis 2020 et un atelier au sein d'un habitat partagé pour les grosses constructions (Vaulnaveys-le-bas) depuis 2023

Budget :

- 3 000€ de recettes et 1 700€ de charges en 2020
- 6 700€ de recettes et 2 800€ de charges en 2021
- 32 000€ de recettes (subvention s'étalant sur les années à venir) et 14 000€ de charges en 2022
- 56 000€ de recettes (subvention s'étalant sur les années à venir) et 30 000€ de charges en 2023

Les personnes :

- 50 Membres/an depuis 2020 (vingtaine actifs)
- Stage et service civique : 2 en 2020, 2 en 2021, 4 en 2022, 4 en 2023, 4 en 2024
- Salariés : 3 personnes (2ETP) depuis 2024, payés 120% du SMIC horaire 13,98€brut/heure

Activités :


D'une vingtaine d'actions en 2020, le Low-tech Lab Grenoble a animé en 2023 :

- 1000-1500 bénéficiaires
- 10 ateliers internes ou externes
- 3 chantiers participatifs de durée > 2 j
- 15 animations / stands / événements festifs
- 2 low-tech tours
- 2 tables rondes / conférences
- 2 accompagnements de projets étudiants

Photo : Inauguration du local associatif, LTLGrenoble janvier 2020



Étape 2 - Les objectifs & missions



Étape 3 - Les Phases territoriales : 1-Emergence

Moteurs de l'action :

- Liberté d'entreprendre
- Recherche de sens et nouveauté

Engagement :

- Bénévolat 1 à 2j semaine non régulier
- En emploi à 80% à côté

Durée de la phase :


18 mois (mi 2018 à fin 2019)

Relations visées :

- Construire un noyau de base
- Prendre contact avec les acteurs existants (publics, associations, entreprises)

Structuration :

- Une association (01/2019)
- Un bureau associatif



Étape 4 - Les Phases territoriales : 2-Structur'actions

Moteurs de l'action :

- Structuration
- Impact local
- Reconnaissance

Engagement collectif :

- Plusieurs bénévoles 1j/semaine
- Contrat de prestation
- Mise en place des réunions mensuelles
- Construction d'une gouvernance partagée

Durée de la phase :


4 ans (fin 2019 à fin 2023)

Relations visées :

- Recherche de subventions
- Recherche de mécénats
- Recherche de prestations
- Occupation de lieux pour les ateliers

Structuration :

- Une association devenue association d'intérêt général en 2023
- Un CA entre 4 et 7 personnes
- Des services civiques encadrés par des bénévoles/prestataires



Moteurs de l'action	<ul style="list-style-type: none">• Structuration• Impact local• Reconnaissance
Engagement personnel	<ul style="list-style-type: none">• Bénévolat 1j à 2j semaine régulier + projets• En emploi à 40% à côté + chômage/missions freelance
Durée de la phase	<ul style="list-style-type: none">• Depuis fin 2019 à aujourd'hui (15 mois)
Relations visées	<ul style="list-style-type: none">• Partenariats financiers• Partenariats projets/compétences
Structuration	<ul style="list-style-type: none">• Une asso avec CA opérationnel (7 p.°)• 1 Volontaire Service Civique• 1 Stagiaire• 1 Local associatif

Étape 5 - Les Phases territoriales : 3-Communs

Moteurs de l'action :

- Création d'emplois
- Impact local
- Travail en réseau

Engagement collectif :

- Plusieurs temps collectifs thématiques par mois les mercredi (forum, gouvernance, permanence)
- Bureau employeur d'une équipe salariée
- Facilitation de la communication entre les sphères de l'association (bénévoles, salariées, partenaires...)

Durée de la phase :

en cours (fin 2023), le but étant qu'elle perdure


Relations visées :

- Recherche de subventions
- Recherche de mécénats
- Recherche de prestations
- Occupation de lieux pour les ateliers
- Création de communs
- Création de formations

Structuration :

mise à jour en juin 2024

- Un CA (4 personnes)
- Un coordinateur salarié
- Deux coordinateurs de projet salariés
- 4 stagiaires/service civique
- Cinquantaine de bénévoles dont une dizaine de bénévoles en comptant le CA



Étape 6 - La Gouvernance

Nous avons entrepris en décembre 2020 de construire la gouvernance partagée de l'association. Après plusieurs séances de travail avec des personnes ayant expérimenté ce genre de fonctionnement dans d'autres structures, nous avons mis en lumière les rôles de notre organisation, leurs redevabilités / périmètre d'autorité et modes d'affectation. En voici un schéma récapitulatif, la description complète étant accessible à ce lien (version Mai 2021).

En juin 2024, l'association souhaite travailler à la refonte de sa gouvernance pour prendre en compte l'apparition de salariés dans son organisation. Une fois communiquée, la nouvelle gouvernance sera partagée ici.



Étape 7 - Focus sur une action : Low-tech Tour Grenoble

Principe et éléments d'organisation

Le Low-tech Tour Grenoble est un événement estival d'environ une semaine, visant à rassembler jusqu'à une quinzaine de membres sur un périple en vélo pour aller rencontrer des acteurs de la low-tech dans nos environs. Une fois sur place, l'ambiance est au partage, à l'apprentissage, au faire, et à passer du bon temps ensemble !

Vous pouvez trouver ici un tutoriel méthodologique pour en organiser un près de chez vous !


L'association a continué à en organiser un par an à part en 2022 (suite à une annulation). Depuis 2023, 2 Low-tech Tour sont organisés par an. L'organisation de ces événements est ouverte et se nourrit des expériences précédentes.

Depuis 2023, les Low-tech Tour Grenoble retournent voir des lieux, visités dans le passé, pour deux raisons, les lieux et nos hôtes ont pu évoluer et de nouveaux membres ne les connaissent pas.

La documentation n'est pas un objectif principal des tours mais ces derniers peuvent donner des idées pour la suite.

Illustration : Itinéraire du Low-tech Tour Grenoble 2019

Illustration2 : Low-tech Tour 2023 - Test du Vhelio chez Barnabé Chaillot



Étape 8 - Focus sur une low-tech : Le cuiseur à bois

Une low-tech pouvant être très simple et très complexe !

Le premier atelier que nous avons animé dans l'association était un atelier de construction de réchaud de montagne à partir de boîtes de conserves.

A partir de là, nous avons continué à explorer le potentiel de ces techniques, en allant se former chez Feu Follet et Oxalis/Du Soleil dans nos Assiettes, en découvrant et utilisant chez eux leurs cuiseurs.

Par la suite, nous avons monté un projet de cuisine événementielle conviviale au bois transportable à vélo, pour les événements de l'association sur Grenoble !

C'est pour nous une super opportunité d'amener les low-tech dans une discussion au travers d'une activité conviviale et basée sur le partage : la cuisine.

Ce qui nous a particulièrement séduit est le potentiel de réemploi d'un grand nombre des matériaux nécessaires, du travail que l'on peut faire intégralement avec des outils à main si on le souhaite, et un résultat assez impressionnant visible rapidement !


Ressources :

<http://www.feufollet.org/rocket-stove/>

http://www.oxalis-asso.org/?page_id=4866

<http://atelierduzephyr.org/stages-et-formations/stages-poele-cuiseur-rocket/>

Photos : Les cuiseurs à bois de l'association Low-tech Lab Grenoble, 2021 et la remorque pour les transporter



Étape 9 - Focus sur un élément d'organisation : Les réunions mensuelles

L'outil de base pour se rencontrer et accueillir

Depuis les débuts de l'aventure Low-tech Lab Grenoble, nous avons mis en place un rendez-vous (qui n'a rien de novateur ni d'exceptionnel) régulier : les réunions mensuelles.

La forme de ces réunions a évolué au fil du temps. Aujourd'hui, ces réunions sont thématiques et séquencées dans le mois. Le but étant que chaque personne désirant rejoindre ou contribuer à l'association puisse trouver ce qu'elle cherche.

Nous nous retrouvons tous les mercredis du mois de 18h à 20h :

- 1er mercredi du mois : **FORUM** = temps d'accueil des nouveaux, on y présente les projets de l'association et on réfléchit à de nouveaux projets en discutant autour d'un maxi repas au cuiseur à bois.
- 2ème mercredi du mois : **GOUVERNANCE PARTAGÉE** = moment de prise de décisions à propos du fonctionnement de l'association et de création de liens entre les projets, pour s'orienter et s'entraider.
- 3ème mercredi du mois : **PERMANENCE** = temps de convivialité pour discuter de tout et rien, grignoter, bricoler, partager des idées...
- 4ème mercredi du mois : Permanence du projet Abbaye (projet porté par le Low-tech Lab) destiné aux bénéficiaires du projet, accueilli par le Collectif Voisin

Plus d'informations sur le fonctionnement des réunions mensuelles ici !

Photos : Inauguration du local associatif, LTLGrenoble janvier 2020 et Affichage sur la porte du local du LTLGrenoble



Étape 10 - Focus outils numériques

- Communication en interne : Framateam
- Hébergement site internet, donnée et gestion boîte mail : CHATONS Collectif des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaires
- Agenda : Framateam, Low-tech Lab
- Réseau sociaux : Facebook

Photos : en juin 2024 dans le local du Low-tech Lab Grenoble



Étape 11 - Focus sur un événement : Conférence de Corentin de Chatelperron

On peut le voir au graphisme et à la date, cet événement n'est pas tout jeune, l'association grenobloise n'était pas encore créée ! Pourtant il a grandement participé à la dynamique, rassemblant beaucoup de monde hors de nos réseaux de base.

La recette :

- Se rapprocher d'autres structures associatives locales pour co-organiser l'événement (Ingénieurs sans frontières / Ingénieur-es citoyen-nes dans notre cas, ainsi que EVE - Espace de Vie Etudiante)
- Se rapprocher du Low-tech Lab (ou autre) afin de trouver quelqu'un pour animer la conférence
- Organiser l'événement avec un temps d'échange informel ensuite (buffet participatif par exemple)
- Passer l'info que vous montez une association autour des low-tech ! C'est le meilleur moyen de récupérer une base de contacts de personnes motivées

